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INFORME FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MANAGUA

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Módulo 6A

Módulo 6B

Módulo 5A

Módulo 5B

Módulo 1

Muro perimetral 

Módulo 7

Módulo 2 Módulo 8

Módulo 4

Módulo 3 Módulo 9

CISTERNA AGUA POTABLE

MURO DE RETENCIÓN

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS EXTERIORES

VIALIDADES

OBRAS EXTERIORES
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2Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

ESTATUS:
Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:
- Colocación de pintura interna y externa en paredes y cielos falsos.
- Colocación de luminarias internas, rejillas y detectores contraincendio.
- Instalación demuebles, aparatos y accesorios sanitarios.
- Pruebas de equipos de climatización.
- Energía eléctrica en edificio.
- Agua potable en edificio.
- Jardinería exterior.

EDIFICIO 1

Plano de Ubicación

Acabados y limpieza general Acabados y limpieza general 
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3Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

EDIFICIO 1
Instalación de equipos médicos 
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4Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

EDIFICIO 1

Costado Este
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EDIFICIO 2
ESTATUS:
Aprobados al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:
- Instalación de protectores de camillas y esquineros.
- Instalación demuebles.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Instalación de luminarias internas, rejillas de aire acondicionado y detectores.
- Pintura interna y externa.
- Limpieza general.
- Jardinería exterior.

Plano de Ubicación

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Instalación de muebles 

Colocación de cabeceros 
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EDIFICIO 2

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Pintura en paredes y cielo falso 

Pintura en pasillos 
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EDIFICIO 2

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Costado Este
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EDIFICIO 3

ESTATUS:
Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:
- Colocación de luminarias internas y rejillas de aire acondicionado.
- Pintura interna y externa en paredes y cielos.
- Instalación de caucho en paredes y pisos.
- Instalación de cabeceros.
- Colocación de protectores y esquineros. Plano de Ubicación

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Caucho en paredes y pisos

Acabados en pasillos principales
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EDIFICIO 3

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Caucho en paredes y pisos
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EDIFICIO 3

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Costado oeste

Acabado en cielos y paredes
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EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

ESTATUS:
Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:
- Instalación demuebles.
- Colocación de forro de acero inoxidable en columnas de Hall
Principal.

- Instalación de accesorios sanitarios.
- Instalación de luminarias.
- Instalación de protectores y esquineros de camillas.
- Instalación de caucho en paredes y pisos.
- Colocación de cielos falsos metálicos registrables.
- Colocación de barandilla y pasamano de acero inoxidable.
- Instalación de ventanas internas.
- Limpieza general.
- Pintura en cielo falso.
- Pintura en paredes internas.
- Colocación de camas de área de hospitalización.
- Colocación de sillones y mobiliario.
- Instalación de cabeceros verticales y horizontales.

Plano de Ubicación

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Instalación de cabeceros 
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12Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

Colocación de camas, sillones y mesas
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13Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

HALL PRINCIPAL
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14Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

HALL PRINCIPAL
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15Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

HALL PRINCIPAL



INFORME FOTOGRÁFICO

16Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

AUDITORIO
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EDIFICIO 7 Y 8

Plano de Ubicación

ESTATUS:
Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:
- Pintura interna y externa.
- Instalación de equipos de electricidad, gases médicos y climatización.
- Colocación de luminarias y rejillas.
- Instalación de equipos de cocina.
- Instalación de equipos de bombeo de agua.
- Colado de andenes en calle de servicio.

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Instalación y conexiones de equipos 
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EDIFICIO 8

Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

Acabados en calle de servicio 

Instalación de bombas 
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19Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES
ESTACIONAMIENTOS 

VIALIDADES
JARDINERIA Y OTROS 
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20Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES
Calle costado Este
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21Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle costado Este
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22Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Jardinería 

Jardinería 
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23Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle costado Este
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24Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle costado Este
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25Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle acceso Principal
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26Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Caseta de acceso principal 
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27Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES
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28Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Estacionamiento Norte 
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29Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES
Estacionamiento Norte
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30Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Estacionamiento Norte
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31Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Estacionamiento Norte
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32Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle costado Oeste
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33Fecha de corte: 07 de Julio del 2017

OBRAS EXTERIORES

Calle costado Oeste


